


REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

Commission Electorale Nationale Indépendante

(CENI)



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2022-2023

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Estimations
1	Recensement à Vocation Électorale (RAVEL)	Budget CENI	PI	ED	NA	01/12/22	11/01/23	10/02/23	40 000 000 MRU
2	Matériel Électoral	Budget CENI	Fournitures	AON	26/01/23	13/02/23	19/02/23	04/3/23	48 234 000 MRU

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Estimations
3	Matériel et équipements informatiques	Budget CENI	Fournitures	AON	25/11/22	10/12/22	16/12/22	26/12/22	97 179 400 MRU
4	Location de véhicules	Budget CENI	Fournitures	AON	25/11/22	10/12/22	16/12/22	26/12/22	13 975 000 MRU
5	Documents électoraux	Budget CENI	Fournitures	AON	05/02/22	20/02/23	26/02/23	08/3/23	95 634 000 MRU
6	Bulletins de vote (1 ^{er} et 2 ^{ème} tours)	Budget CENI	Fournitures	ED	NA	21/02/23	27/2/23	12/3/23	150 000 000 MRU
7	Transport du matériel électoral	Budget CENI	Fournitures	AON	21/02/23	06/03/23	13/03/23	18/3/23	2 025 000 MRU

NB : PI : Prestations Intellectuelles AON : Appel d'offres National ED : Entente Directe (marché de gré à gré) NA : Non applicable

